

**REPÚBLICA DOMINICANA
CONSEJO PRESIDENCIAL DEL SIDA
-COPRESIDA-**

**PROYECTO DE PREVENCIÓN
Y CONTROL DEL VIH SIDA**

**Préstamo 7065-DO
BANCO MUNDIAL**

**INFORME TECNICO FMRs 1ER
TRIMESTRE 2006
(ENERO-MARZO)**

SANTO DOMINGO, R.D

REESTRUCTURACION DEL PROYECTO

El proyecto financiado con recursos del Banco Mundial y coordinado por COPRESIDA ha agotado un proceso de reestructuración resultado de trabajos conjuntos de los equipos del BM y COPRESIDA. La reestructuración del proyecto ha tenido como objetivos principales:

- ✚ Brindar mayor flexibilidad para el financiamiento de actividades de la Respuesta Nacional.
- ✚ Adecuar los objetivos y Estructura del Proyecto a la Estrategia Nacional.
- ✚ Apoyar el Desarrollo y Fortalecimiento de la Respuesta Nacional.

Los trabajos de reestructuración han incluido:

- ✚ La Reestructuración del Convenio de Préstamo integrando una nueva descripción del proyecto, definición de nuevos componentes para el proyecto, modificaciones para los anexos de manejo financiero, etc.
- ✚ La Definición de una nueva carta de implementación e indicadores para el proyecto.
- ✚ La Formulación de un nuevo Manual de Operaciones adecuado a la nueva estrategia nacional y la reestructuración del proyecto.
- ✚ La Formulación de los respectivos Planes Operativos Bienales y Planes de Adquisiciones en el contexto del PEN.

Actualmente el proceso de reestructuración esta en fase de finalización y se someterá la solicitud de enmienda formalmente antes de finales de Mayo 2006 para con ello hacer efectivos los cambios propuestos en todos lo sentidos.

AVANCES-PROGRESO DE ACTIVIDADES

A continuación listados aspectos relevantes y logros apreciables resultado de la ejecución del Plan Operativo para el periodo Enero- Marzo 2006, dividido por bases poblacionales:

Mujeres

- ✚ Se cuenta con una lista de las instituciones/organizaciones que conforman la estructura organizativa de la Alianza en todos sus niveles (central, regional y provincial).

- ✚ Taller de Planificación Estratégica (2da parte). El equipo gestor organizó y estructuró los insumos obtenidos en el taller "Veeduría Social y Plan Estratégico Nacional de la Alianza".
- ✚ Revisión y aprobación del Plan Operativo para el año 2006-2007 de la Alianza y definición de acciones a corto y mediano plazo.
- ✚ Reuniones periódicas de coordinación y consolidación de la Alianza. Se han abordado temas como el seguimiento a UNGASS y planificación del taller de definición de estrategias de cara a esa importante Asamblea de las Naciones Unidas.
- ✚ Formulación de proyecto para la participación de dos integrantes de la Alianza en la Asamblea de N.U para la revisión de los compromisos asumidos por el Estado en UNGASS 2001.

Promoción e impulso de Alianzas provinciales y municipales

- ✚ Realización de tres encuentros con autoridades locales (sector salud, ayuntamientos, Oficinas Municipales de la Mujer, Policía Nacional, entre otras), en los que se generó el interés y compromiso de desarrollar el trabajo de la Alianza en esos municipios.
- ✚ Participación de representantes de los puntos focales de la Alianza en encuentros de intercambio y articulación, desarrollados por el COPRESIDA y otros actores/as involucrados en la Respuesta Nacional contra el VIH/SIDA.

Jóvenes y Adolescentes

Programa Educativo Afectivo Sexual

- ✚ Se inicio un curso sobre sexualidad y VIH que alcanzara en el mes de mayo 700 orientadores y psicólogos educativos de las regionales 10 y 15 del sistema educativo dominicano:
- ✚ 5 talleres de capacitación en los distintos distritos escolares de la Regional 16 de educación (Cotui y Bonaó), con un alcance de 680 jóvenes del 1ro. Y 2do. De bachillerato; entre los meses de marzo y abril; Para esto existe una estrategia de monitoreo que permitirá dar seguimiento a la replicación de los conocimientos a través de los consejos de curso.

Deportistas contra el VIH SIDA

- ✚ Taller Nivel I Formación de Multiplicadores Deportivos, en Higüey. (200 Participantes).
- ✚ Taller Nivel I Formación de Multiplicadores Deportivos, en Dajabón. (200 Participantes).
- ✚ Taller Nivel I Formación de Multiplicadores Deportivos, en Santo Domingo. (200 Participantes).
- ✚ Taller del Nivel I Formación del personal médico del SEDEFIR en aspectos básicos del VIH y el SIDA, Nivel 1.
- ✚ Taller Nivel II Formación de Multiplicadores Deportivos, en Elías Piña. (80 Participantes). Total de Personas Intervenidas : 740

Alianza de Jóvenes

- ✚ Taller en técnicas y herramientas de redacción (20 participantes);
- ✚ Conversatorio sobre los avances de país del UNGASS, en el marco de la Feria del Libro, 2006 (100 participantes);

Adultos Ambos Sexos (Lugar de Trabajo)

- ✚ Finalización del Documento de Anteproyecto de Reforma de la Ley No.55-93 sobre SIDA terminado por la Comisión de Reforma de la Ley.
- ✚ Diseño Plan de Trabajo para involucrar a los Inspectores y Abogados de Asistencia Judicial en el desarrollo de sus capacidades relacionadas con el VIH y SIDA, mediante el levantamiento de información en una muestra representativa de empresas a nivel nacional.
- ✚ Proceso de habilitación y equipamiento de una Unidad Técnica de Prevención en la sede de la Secretaría de Estado de Trabajo (SET), para acoger las denuncias y darle seguimiento a las acciones relacionadas con el VIH y SIDA en el ámbito laboral.
- ✚ Inicio de discusiones para ejecución de Proyecto Trabajo y Salud, para llevar a cabo iniciativas en cinco (5) parques industriales de Santo

Domingo, Haina y San Cristóbal, con el tema de SIDA en el lugar de trabajo.

- ✚ Inicio de discusiones para ejecución de Proyecto para la Promoción, Prevención, Investigación, Sensibilización y Acción de los Trabajadores ante la Pandemia del VIH y SIDA y su Impacto en la Población Económicamente Activa (PEA), de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC).
- ✚ Inicio de discusiones para ejecución de Proyecto de Sensibilización y Promoción para la Acción de los Sindicatos y su Acción frente al SIDA, presentado por el Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS).

Personas que viven con VIH SIDA (PVVS)

Laboratorios Clínicos y Bancos de Sangre

- ✚ Actividades de capacitación a nivel nacional en la Red de Laboratorio Clínico de SESPAS en la realización de la prueba rápida de VIH y confirmatoria.
- ✚ Desarrollo de curso-taller de capacitación en VIH (Prueba diagnóstica, Monitoreo clínico, básicas, LAB-Vigilancia Centinela, Bioseguridad, Legislación sanitaria) dirigido a supervisoras de laboratorios clínicos y Bancos de sangre de la Red de laboratorio de SESPAS a nivel nacional.
- ✚ Capacitación y puesta en marcha del Laboratorio de Biología Molecular y LAB de VIH a personal del laboratorio Nacional.
- ✚ Capacitación del personal del Laboratorio Nacional en la realización de la prueba de carga viral por PCR y la prueba de conteo de CD4 por citometría de flujo.
- ✚ Capacitación del personal del LAB Nacional en Bioseguridad y Profilaxis Post-Exposición.

ITS

- ✚ Capacitación a personal regiones IV, VII, II y VI en el primer nivel de atención en Manejo Sintomático a tratantes y no tratantes en ITS y Terapia Preempacada.

Universidades

- ✚ Desarrollo de Programa de formación en Atención Integral de VIH y el SIDA de 250 estudiantes de término de medicina.
- ✚ Formación de 75 médicos en pasantía de Ley en el enfoque integrado del VIH y el SIDA en la Atención Primaria.
- ✚ Desarrollo de programa de capacitación en VIH y el SIDA de Profesores y estudiantes de Ciencias de la Salud.
- ✚ Apoyo al Programa de Rediseño Curricular de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UASD
- ✚ Desarrollo de Actividades de capacitación a sociedades especializadas y regionales del CMD.

Servicios Clínicos

- ✚ Desarrollo de programas de capacitación a consejeros pares en estrategias de adherencia.
- ✚ Desarrollo de capacitación al personal de salud que labora en las Redes de Unidades de Atención Integral.

Bienes e Insumos

- ✚ Adquisición y Distribución de 45,000 Kits de Terapia Preempacada para el manejo sindrómico de las ITS en UNAP de las regiones de salud IV, VI, VII y II.
- ✚ Establecimiento del Sistema de Logística (OUTSOURCING) implementado y con un 100% de efectividad en el cumplimiento de indicadores.
- ✚ Distribución, almacenamiento de ARV, medicamentos IO, insumos no médicos a todas las redes a nivel nacional.
- ✚ Laboratorio de Biología Molecular en el LAB Nacional para la realización de CD4 y CV en funcionamiento.
- ✚ Realización de 60,000 pruebas rápidas para el tamizaje de mujeres embarazadas del PNRTV.
- ✚ Realización de 3,000 pruebas confirmatorias a mujeres del PNRTV.

- ✚ Adquisición y distribución de 38, 000 Reactivos para la prueba de ELISA en Bancos de Sangres de IDSS/SESPAS/CRUZ ROJA.
- ✚ Realización de pruebas de Carga Viral y ELISA a 300 niños del PNRTV.
- ✚ Equipamiento de las salas de cirugía de 2 principales Hospitales Materno-Infantil (Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia y Maternidad San Lorenzo de los Mina)
- ✚ Acuerdo con el Instituto Dermatológico y cirugía de la piel Dr. Huberto Bogaert, para la realización de 20,000 pruebas especiales de seguimiento y básicas.
- ✚ Adquisición y distribución de equipos quirúrgicos, laboratorios clínicos y Bioseguridad a Hospitales Materno-Infantiles.

Infraestructura

Finalización de las adecuaciones físicas de las siguientes UAI de la red de atención integral:

- ✚ Unidad de Atención Integral de la Maternidad de La Altagracia.
- ✚ Unidad de Atención Integral del Hospital Ramón de Lara.

Inicio de las adecuaciones físicas y habilitaciones de las Unidades de Atención Integral siguientes:

- ✚ Unidad de Atención Integral Hospital Cabral y Báez.
- ✚ Unidad de Atención Integral Hospital Padre Fantino, Montecristi.
- ✚ Unidad de Atención Integral Cárcel de la Victoria.

Componente Transversal Estigma y Discriminación

Sistematización y divulgación de experiencias

- ✚ Disponible el informe preliminar de la Evaluación Formativa de Línea Base, correspondiente al Proyecto Piloto para la Reducción del Estigma y la Discriminación.

- ✚ Creados instrumentos estandarizados para el monitoreo continuo y la evaluación de impacto de las intervenciones desarrolladas por el Componente.
- ✚ Construidas y validadas las bases de datos periódicamente actualizadas, disponibles para la consulta del Equipo Técnico del COPRESIDA (actividad coordinada con la Unidad de Tecnología).
- ✚ Diseñada y editada la Hoja Informativa del Componente, con el objetivo de contribuir a la comunicación interna de la institución.
- ✚ Divulgadas las experiencias del Componente en el ámbito nacional e internacional (resúmenes científicos, eventos de divulgación, entre otros).

Transversalización de las intervenciones

- ✚ Integradas las actividades dirigidas a la reducción del estigma y la discriminación a los planes operativos bianuales de todas las bases poblacionales del Plan Estratégico Nacional (PEN).
- ✚ Coordinadas y desarrolladas actividades compartidas con diferentes Componentes del COPRESIDA, incluyendo Adultos de Ambos Sexos, Atención Integral, Juventud, Infancia, Personas Privadas de su Libertad, Prensa y Gestión de Conocimientos.
- ✚ Diseñadas intervenciones psicoeducativas a profundidad y ajustadas a las necesidades específicas de cada grupo poblacional intervenido, como complemento del Módulo Psicoeducativo previamente validado.
- ✚ Capacitado un equipo de 8 facilitadores/as expertos/as en el manejo del tema de estigma y la discriminación, con el fin de responder oportunamente a las demandas de capacitación e intervenciones psicoeducativas desde los diferentes Componentes del COPRESIDA.
- ✚ Provista asesoría metodológica y apoyo en el diseño de instrumentos de recopilación de datos en las iniciativas de monitoreo y evaluación llevadas a cabo por otros Componentes del COPRESIDA.

Avances en el Proyecto Piloto UAI Luis Eduardo Aybar

Construidos y validados los ejes temáticos para las intervenciones psicosociales con los/as usuarios/as de servicios, sus familiares y comunidades.

- ✚ Establecida la alianza estratégica con la Dirección del Hospital Luis Eduardo Aybar e iniciada la implementación del programa de capacitaciones dirigido a los/as proveedores de servicios de salud de este centro, así como su personal de apoyo logístico y administrativo.
- ✚ Diseñado el programa de capacitaciones para el equipo ejecutor del Proyecto Piloto, integrado, entre otros, por los/as usuarios/as de servicios de la UAI L.E.Aybar y líderes comunitarios.
- ✚ Otros componentes del COPRESIDA integrados a las intervenciones del Proyecto Piloto (Pro-Redes, Infancia, Gestión de Conocimientos, etc.)

Intervenciones previstas para los próximos meses

- ✚ Publicación y divulgación de la versión resumida del Informe Final de la Evaluación Línea Base entre los actores claves de la Respuesta Nacional.
- ✚ Estudio diagnóstico del estigma y la discriminación entre las personas privadas de su libertad.
- ✚ Coordinación de una Conferencia Internacional dedicada al tema de Estigma y Discriminación vinculados al VIH y al SIDA desde una perspectiva bioética, co-auspiciada por la Universidad de Miami.
- ✚ Validación de la estrategia de teatro callejero para la reducción del estigma y la discriminación vinculados al VIH y al SIDA en las diferentes bases poblacionales.
- ✚ Compilación de un documento de referencia que sistematice el diagnóstico de las variables relevantes para el estigma y la discriminación en cada una de las bases poblacionales.
- ✚ Diseño de brochures educativos sobre el tema de estigma y discriminación, ajustados a las necesidades específicas de cada base poblacional.

Niños/as

- ✚ Finalización del proceso de formulación y validación de políticas públicas de infancia que será presentado públicamente en el mes de junio.
- ✚ Definición de 4 puntos focales de diferentes puntos geográficos para la Alianza Estratégica de Niñ@s a saber: MAIS - Puerto Plata; Caminante/Grupo Paloma - Este; ODESA/ FUNDEBMUNI- Azua; Coalición ONG infancia Santo Domingo.

- ✚ Realización de actividades de IEC de apoyo a las redes de PVVS en relación a sus NNA.
- ✚ Actividades de sensibilización en temas de infancia vulnerable por el VIH en aproximadamente 300 jóvenes egresados de la facultad de medicina de la UASD.
- ✚ Se realizaron 3 talleres de capacitación al personal de los hogares de cuidado y atención integral de NNA sobre: sexualidad, como inicio de un programa formal de capacitación.
- ✚ Conformación de la red escolar con 850 NNA de distintas comunidades de Azua para formar multiplicadores en temas de prevención de VIH y de abuso sexual en NNA, formar multiplicadores pares y promover el liderazgo infantil y la participación proyectiva.
- ✚ Intervención cruzada con Bateyes en derechos y VIH, talleres de prevención de VIH y abuso infantil, para 300 NNA vulnerables y huérfanos por el SIDA.

Hombres que tienen Sexo con Hombres

- ✚ Conformación del equipo gestor de la Alianza de HSH, integrando las organizaciones que integran la base poblacional y elección del respectivo punto focal.
- ✚ Redefinición de líneas de intervención para la base poblacional de HSH
- ✚ Acompañamiento en la formulación de una propuesta conjunta de intervenciones dirigidas a la base poblacional y a ejecutarse por todas las organizaciones que inoran la Alianza.

Bateyes

- ✚ Realización del Análisis del contexto sociodemográfico de la base poblacional Batey.
- ✚ Realización del Análisis de la Situación de Salud en el Batey.
- ✚ Levantamiento y Evaluación de los proyectos en el área que se ejecutan actualmente en el Batey.
- ✚ Informes de Situación del VIH en 50 bateyes (Incluye NHV, PVVS y afectados).

- ✚ Diseño del programa de Capacitación y certificación de promotores comunitarios para la Respuesta Nacional al VIH en el ámbito Batey.
- ✚ Formulación de líneas de intervención para las intervenciones dirigidas a la base poblacional de bateyes (alianza de bateyes).
- ✚ Realización del Mapeo de las organizaciones que realizan labores en el batey en VIH.
- ✚ Montaje de la estructura operativa y de terreno para implementación de propuesta IEC de Alianza de Bateyes.
- ✚ Diseño de propuesta de organización de los servicios para VIH en los circuitos.
- ✚ Diseño de reglamento interno de alianza de Organizaciones en Bateyes (Alianza de bateyes)
- ✚ Acuerdo Interinstitucional para el desarrollo del Batey (ONFED, COPRESIDA, Instituciones del Estado, Sociedad Civil)

Personas Privadas de su Libertad

Para el tema del abordaje a la base poblacional de PPL se han iniciado las labores a través del contacto con las organizaciones de Derechos Humanos procurando a corto plazo:

- ✚ Materializar una Alianza con el comité de los derechos humanos para la base poblacional de personas Privadas de su libertad.
- ✚ Realizar visitas a las diferentes cárceles del país para realizar un levantamiento de línea basal para las intervenciones de la RN con la colaboración del Director de Prisiones y la Pastoral Penitenciaria.
- ✚ Se han iniciado los trabajos con distribución de condones en cárceles con el objetivo de explorar modalidades eficientes para el mercadeo social de condones.


Red Nacional de Comunicadores por la Prevención del VIH y el SIDA

- ✚ Se realizó la elección de Delegados y Suplentes de la Red de comunicadores para la región nordeste
- ✚ Se ha completado la fase de diseño de materiales promocionales:


- Propuesta de afiches para promover la Ley 55-93
- Material promocional para el Programa Juvenil de Prevención del VIH y el SIDA que se realiza con las Naciones.
- Material promocional para el Programa Integral de Capacitación en ITS, VIH y SIDA.
- Diseño hoja informativa de COPRESIDA
- Diseño hoja informativa de la Red Nacional de Comunicadores

INFORMACION FINANCIERA (GRAFICOS)

EJECUCION TOTAL POR TRIMESTRE



EJECUCION TOTAL POR COMPONENTES



■ PROM. Y PREV. ■ ATENCION ■ VIG. EPIDE.