

# CONSEJO PRESIDENCIAL DEL SIDA COPRESIDA

## REESTRUCTURACION PROYECTO DE PREVENCION Y CONTROL DEL VIH SIDA BANCO MUNDIAL-COPRESIDA



**Ing. Nassim Diaz**

**Mayo 11, 2006**


# PERFIL PROYECTO

<b>TITULO PROYECTO</b>	Proyecto de Prevención y Control del VIH SIDA, Préstamo 7065-DO
<b>ORGANISMO FINANCIAMIENTO</b>	Banco Mundial
<b>PAIS</b>	República Dominicana
<b>UCP</b>	Consejo Presidencial del SIDA
<b>LIDER PROYECTO</b>	Christoph Kurowski
<b>FECHA APROBACION</b>	28 de Junio 2001
<b>FECHA CIERRE*</b>	31 Dic. 2006
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO</b>	US\$25 MM
<b>CONTRAPARTIDA</b>	US\$5 MM
<b>DESEMBOLSOS TOTALES A ENERO 2005</b>	US\$10.4 MM

*\* En proceso de reestructuración y extensión*

# REESTRUCTURACION DEL PROYECTO

COPRESIDA y el Banco Mundial están en fase de finalización del proceso de Reestructuración del Proyecto financiado con recursos del Banco Mundial para hacer consistentes la estrategia nacional y el nuevo marco de acción con el financiamiento de BM.



# REESTRUCTURACION DEL PROYECTO

Brindar mayor  
flexibilidad  
para el  
financiamiento  
de  
Actividades de  
La Respuesta  
Nacional


REESTRUCTURACION  
DEL PROYECTO

Adecuar los objetivos y  
Estructura del Proyecto a la  
Estrategia Nacional

Apoyar  
el Desarrollo y  
Fortalecimiento  
de la  
Respuesta  
Nacional

# RESULTADOS FINANCIEROS


## EJECUCION FINANCIERA



Se ha ejecutado mas del 46% de los recursos en solo 29% del tiempo de duraci3n del proyecto

■ VIDA DEL PROYECTO ■ AGO 2004-DIC 2005

## PORCENTAJE DE TIEMPO



■ VIDA DEL PROYECTO ■ AGO 2004-DIC 2005

# CAMBIOS RELEVANTES

Definición de nuevos componentes para el proyecto:

- Fortalecimiento y Desarrollo de la Respuesta Nacional.
- Actividades contenidas en los Planes Operativos Bienales ejecutadas a través de Organizaciones Gubernamentales.
- Actividades contenidas en los Planes Operativos Bienales ejecutadas a través de Organizaciones de la Sociedad Civil.



# CAMBIOS RELEVANTES

Definición de nuevos indicadores para el proyecto:

- Alineados al Plan Estratégico Nacional 2005-2015.
- Incorporando indicadores para el fortalecimiento de la RN, considerando:
  - Implementación de un sistema de M&E
  - Actividades para fomentar las Alianzas Estratégicas de base Poblacional.
  - Implementación de sistemas de información gerencial
  - Capacitación de RRHH



# CAMBIOS RELEVANTES

## Objetivo de Desarrollo del Proyecto:

*Mediante la reorganización de la Respuesta Nacional, del desarrollo de un Plan Estratégico Nacional y su correspondiente Sistema de Monitoreo y Evaluación, reducir el riesgo de transmisión del VIH/SIDA, y mejorar la calidad de vida de aquellas personas infectadas y de las afectadas por la epidemia del VIH.*

# CAMBIOS RELEVANTES

Flexibilidad en la elegibilidad de las inversiones para financiar Actividades de la RN

- Elegibilidad para la Adquisición de medicamentos ARVs.
- Financiamiento para actividades de Fortalecimiento de la RN.
- Flexibilidad para la ejecución de actividades de la RN a través de organizaciones de la Sociedad Civil.



# DISTRIBUCION DE LAS INVERSIONES


COMPONENTE	%	BANCO MUNDIAL	AÑO FISCAL		
			2006	2007	2008
Fortalecimiento y Desarrollo de la Respuesta Nacional	<b>25%</b>	3,254,001	1,138,900	2,505,581	911,120
Actividades contenidas en los Planes Operativos Bienales ejecutadas a través de Organizaciones Gubernamentales	<b>35%</b>	4,555,602	1,301,601	2,863,521	1,041,280
Actividades contenidas en los Planes Operativos Bienales ejecutadas a través de Organizaciones de la Sociedad Civil	<b>40%</b>	5,206,402	3,254,001	6,508,003	3,254,001
<b>TOTALES</b>	<b>100%</b>	<b>13,016,005</b>	<b>5,694,502</b>	<b>11,877,105</b>	<b>5,206,402</b>

# PLAN OPERATIVO BIENAL


COPRESIDA, en coordinación con las organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil participantes de la Respuesta Nacional, ha presentado a BM el primer Plan Operativo Bienal del Plan Estratégico Nacional 2005-2015, incluyendo:

- La formulación de intervenciones y líneas de intervención por bases poblacionales.
- Una inversión presupuestada con recursos de BM de aprox. US\$14MM en dos años.

## PROYECCION DESEMBOLSOS REESTRUCTURACION PROYECTO



# INVERSIONES POR COMPONENTE



- Fortalecimiento y Desarrollo de la Respuesta Nacional
- Actividades contenidas en los Planes Operativos Bienales ejecutadas a través de Organizaciones Gubernamentales
- Actividades contenidas en los Planes Operativos Bienales ejecutadas a través de Organizaciones de la Sociedad Civil

# FINALIZACION PROCESO

El proceso de reestructuración y enmienda del convenio de préstamo se encuentra en fase de finalización lo que ha conllevado:

- Reestructuración del Convenio de Préstamo incluyendo los anexos de descripción del proyecto.
- Definición de una nueva carta de implementación para el proyecto.
- Formulación de un nuevo Manual de Operaciones.
- Formulación de los respectivos Planes Operativos Bienales y Planes de Adquisiciones en el contexto del PEN.

**REESTRUCTURACION  
PROYECTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL  
DEL VIH SIDA  
BANCO MUNDIAL-COPRESIDA**



**Ing. Nassim Diaz**

**Mayo 11, 2006**